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1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «Основы организации строительного производства» (Б1.О.27) относится к 

обязательной части  блока 1 «Дисциплины (модули)» 

2. Цель дисциплины 

Целью изучения дисциплины является подготовка обучающихся к производственно-

технологической и производственно-управленческой деятельности в области технологии 

строительства, а также подготовка обучающегося к деятельности в области организации 

строительного производства. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

 ознакомление обучающихся с основными понятиями данной дисциплины; 

 приобретение знаний, умений и навыков для применения их в сфере профессиональной 

деятельности и позволяющих принимать решения в профессиональной сфере, используя 

теоретические основы, нормативную базу, распорядительную и проектную документацию 

в области организации строительства, строительной индустрии и жилищно-

коммунального хозяйства; 

 формирование способности участвовать в организации строительного производства, в 

подготовке расчётного и технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в 

подготовке проектной документации;  

 организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического 

оборудования; 

 контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

 сформировать у обучающихся навыки определения технологической 

последовательности и объемов строительных работ; 

 научить работать с нормативной и технической документацией, используемой в 

строительстве, определять порядок использования технологий основных строительных 

работ, аргументировать технико-технологические решения по качеству выполнения работ. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций, сформированность 

которых, оценивается с помощью индикаторов достижения компетенций: 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Результаты обучения по дисциплине  

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1.1. Знает виды ресурсов и 

ограничений при разработке 

проектов; основные методы оценки 

эффективности; действующее 

законодательство и правовые нормы, 

регулирующие профессиональную 

деятельность. 

Обучающийся знает: виды ресурсов, влияющие на 

принятие решения при проектировании ПОС, ППР; 

основные способы оценки выбора решений; 

действующее законодательство и правовые нормы, 

Окружение ИСП. Организационные формы реализации 

инвестиционных строительных проектов. 

Государственно-частное партнерство. Экономическая 

оценка эффективности ИСП. 



УК-2.2.1. Умеет проводить анализ 

поставленной цели и формулировать 

задачи, которые необходимо решить 

при проектировании; анализировать 

альтернативные варианты для 

достижения намеченных результатов; 

использовать нормативно-правовую 

документацию в сфере 

профессиональной деятельности 

Обучающийся умет: анализировать и уточнять при 

необходимости поставленную цель данные для 

проектов производства работ по возведению земляного 

полотна железных дорог; анализировать и выбирать 

варианты нормативных наблюдений; уточнять 

исходные данные для разработки нормативов 

подготовительно - заключительного (ПЗ) времени, 

времени на отдых и личные надобности (ПРФ), 

обслуживание рабочего места (ОБ); 

анализировать причины невыполнения норм 

исполнителей, и применять нормативно- правовую 

документацию при разработке проектных документов. 

  

УК-2.3.1. Владеет методиками 

разработки цели и задач проекта; 

методами оценки потребности в 

ресурсах, продолжительности и 

стоимости проекта; навыками работы 

с нормативно-правовой 

документацией 

Обучающийся владеет: методами нормативных 

наблюдений; методами подготовки материалов для 

оценки экономической эффективности инвестиций, 

а также методами оценки потребности в трудовых 

и материальных ресурсах с использованием 

нормативно-правовой документации. 

ОПК-4. Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и 

проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, 

строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства 

ОПК-4.1.1. Знает нормативно-

правовые и нормативно-технические 

документы, регулирующие 

деятельность всех участников ИСП 

Обучающийся знает:  

 Понятие проекта. Классификация проектов. 

Инвестиции и инвестиционный проект. Источники 

инвестиций. Жизненный цикл инвестиционных 

строительных проектов. Этапы реализации 

инвестиционных строительных проектов (ИСП). 

Участники инвестиционной деятельности. Окружение 

ИСП. Организационные формы реализации 

инвестиционных строительных проектов. 

Государственно-частное 

ОПК-4.2.1. Умеет представлять 

информацию об объекте 

капитального строительства в 

соответствии с основными 

требованиями распорядительной и 

проектной документации, а также 

нормативных правовых актов  

Обучающийся умеет: 

 умеет осуществлять подготовку исходных 

данных для составления проектов экономических 

планов различного назначения; выполнять 

подготовку данных для экономической оценки 

эффективности ИСП; подготовить данные для 
моделирование денежных потоков и расчет 

экономических показателей проекта; выполнять 

подготовку исходных данных для оптимизации потоков 

ОПК-4.3.1. Владеет навыками 

использования в профессиональной 

деятельности распорядительной и 

проектной документацией, а также 

нормативными правовыми актами в 

области строительства, строительной 

индустрии и жилищно-

коммунального хозяйства 

Обучающийся владеет: навыками разработки 

рекомендаций и предложений по устранению 

недостатков на различных этапах реализации ИП; 

методами разработки рекомендаций и 

предложений по устранению потерь рабочего 

времени на строительном производстве; методами 

моделирования строительных процессов; 

методами разработки рекомендаций по 

оптимизации сетевых моделей строительного 

производства; методами разработки предложений 

по организации построечного транспорта 

ОПК-9. Способен организовывать работу и управлять коллективом производственного 

подразделения организаций, осуществляющих деятельность в области строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной индустрии 

ОПК-9.1.1. Знает перечень 

подготовки строительного 

производства. Состав системы 

подготовки строительного 

Обучающийся знает: Виды подготовки строительного 

производства. Единую систему подготовки 

строительного производства. Предстроительную 

подготовку заказчика и генерального подрядчика. 



производства.  Строительные работы подготовительного периода, 

очередность. Техническая и инженерно-

производственная подготовка. 

ОПК-9.2.1. Умеет определять 

потребности производственного 

подразделения в материально-

технических и трудовых ресурсах 

Обучающийся умеет:  

 выполнять нормирование расхода строительных 

материалов, изделий и конструкций. Определять 

потребности в материальных ресурсах. 

ОПК-9.2.2. Умеет определять 

квалификационный состав 

работников производственного 

подразделения и разрабатывать 

организационные структуры как 

подразделений, так и предприятий в 

целом 

Обучающийся умет:  

 формировать в соответствии с квалификационным 

составом структурные подразделения, а также 

формировать ОСУ 

ОПК-9.3.1. Владеет навыками по 

организации работы и управлению 

коллективом производственного 

подразделения организаций, 

осуществляющих деятельность в 

области строительства. 

Обучающийся владеет навыками: 

- формирования производственного коллектива. 

методами по организации и управлению коллективом.  

ОПК-9.3.2. Владеет навыками по 

осуществлению контроля за 

выполнением работниками 

подразделения производственных 

заданий 

Обучающийся имеет навыки: 

- по осуществлению различных видов контроля при 

выполнении работниками подразделения 

производственных заданий: по организации контроля 

качества строительства 
 

4. Содержание и структура дисциплины 

1.Введение. Основные понятия и определения. 

2.Инвестиционная деятельность строительства 

3.Общие положения организации строительства. 

4.Подготовка строительного производства. 

5.Планирование строительства. 

6.Моделирование строительных процессов. 

7.Материально-техническое обеспечение строительства. 

8.Организация эксплуатации парка строительных машин. 

9.Основные сведения об организации проектирования 

10.Организация контроля качества строительства. 

11.Охрана окружающей среды. 

12.Сдача и приемка в эксплуатацию объектов строительства. 

13.Общие положения по управлению строительством. 

14.Основные закономерности и принципы управления строительством. 

15.Организация управления строительным предприятием 

16.Система методов управления строительством 

17.Социально-психологические аспекты управления 

18.Технология управления 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины – 4 зачетных единиц (144 часов), в том числе: 

для очной формы обучения  

лекции – 32 часа; 

практические занятия – 32 часов; 

самостоятельная работа – 44 час; 

контроль - 36 час. 

Форма контроля знаний – экзамен. 

для заочной формы обучения (все профили, кроме профиля «Автомобильные дороги») 

лекции – 8 часов; 

практические занятия –8 часов; 

самостоятельная работа –119 час; 

контроль – 9 час. 

Форма контроля знаний – экзамен, контрольная работа. 


