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1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)».

2. Цель и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов устойчивых теоретических знаний и практических умений в области управления инвестиционными проектами для обеспечения эффективного достижения целей повышения качества принимаемых решений при формировании и контроле их реализации в строительстве. 
Для достижения цели дисциплины решаются следующие задачи:

· раскрытие теоретических основ управления инвестиционными проектами в строительстве;

· формирование представления о структуре системы управления инвестиционными проектами в строительстве;

· обучение навыкам по управлению отдельными этапами инвестиционных проектов в строительстве и проектом в целом;

· освоение современных методов управления инвестиционными проектами в строительстве;

· формирование способности анализировать и оценивать качество инвестиционных проектов в строительстве.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций, сформированность которых, оценивается с помощью индикаторов достижения компетенций:

	Компетенция
	Индикатор компетенции

	УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
	УК-2.1. Знает принципы структурирования инвестиционного проекта,  методы и модели управления инвестиционными проектами

	
	УК-2.2. Умеет декомпозировать инвестиционный проект на стандартные этапы с четко установленными результатами, разрабатывать документы, отчеты по инвестиционному проекту

	
	УК-2.3. Владеет  навыками определения состава участников инвестиционного проекта, планирования этапов реализации и организации завершения инвестиционного проекта

	ПК-1 Управление эффективностью инвестиционного проекта
	· ПК-1.2.1. Умеет определять состав, последовательность, ресурсы и длительность операций для реализации инвестиционного проекта

	
	ПК-1.2.2. Умеет разрабатывать план реализации инвестиционного проекта и контролировать его выполнение

	
	· ПК-1.2.9. Умеет разрабатывать и проводить презентации инвестиционного проекта

	
	· ПК-1.2.10. Умеет разрабатывать алгоритмы, модели, схемы по инвестиционному проекту

	
	· ПК-1.3.1. Владеет навыками определения состава, последовательности операций,  оценки ресурсов и длительности операций для реализации инвестиционного проекта

	ПК-3 Управление рисками инвестиционного проекта
	· ПК-3.2.3. Умеет собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и процессам организации, их ресурсному окружению

	ПК-4 Управление сроками и контроль реализации инвестиционного проекта
	· ПК-4.2.2. Умеет составлять планы работ по инвестиционному проекту

	
	ПК-4.3.2. Владеет навыками планирования сроков и управления сроками инвестиционного проекта

	
	· ПК-4.3.7. Владеет навыками составления отчетов о ходе реализации инвестиционного проекта


4. Содержание и структура дисциплины

Раздел 1. Концепция управления проектами
Раздел 2. Механизм управления проектами
5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Очная форма обучения:

Объем дисциплины – 3 зачетных единицы (108 часа), в том числе:

лекции – 16 часов.
лабораторные работы – 16 часов.

практические занятия – 16 часов.

самостоятельная работа – 24 часов.

Форма контроля знаний – экзамен

Курсовой проект

Заочная форма обучения:

Объем дисциплины – 3 зачетных единицы (108 часа), в том числе:

лекции – 4 часа.

лабораторные работы – 4 часа.

практические занятия – 4 часа.

самостоятельная работа – 87 часов.

Форма контроля знаний – экзамен

Курсовой проект

